

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 92 ИМЕНИ ГЕРОЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА АВЕРКИЕВА  
г. Краснодар, 350001, Пионерская ул., д.38, тел./факс (861)227-05-62  
[school92@kubannet.ru](mailto:school92@kubannet.ru)

**ПРИКАЗ**

21 февраля 2022 года

№ 66

**Об утверждении «дорожной карты»  
по реализации регионального проекта,  
направленного на выполнение мероприятий по модернизации  
школьных систем образования в МАОУ гимназии № 92**

В целях своевременного и качественного выполнения приказа МОНМП КК от 17.02.2022 №349 «Об утверждении «дорожной карты» по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае», а также для подготовки и реализации мероприятий по капитальному ремонту, приобретению оборудования:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования, в МАОУ гимназии № 92 согласно приложению к данному приказу.

2. Разместить «дорожную карту» по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в МАОУ гимназии № 92 на официальном сайте гимназии в сети Интернет (ответственная Костенко Г.А.) до 28.02.2022).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ гимназии № 92



В.Б. Мозляева

С приказом ознакомлена: Костенко Г.А.

Приложение  
к приказу МАОУ гимназии № 92  
от 21.02.2022г. № 66

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МАОУ гимназии № 92  
от 21.02.2022 г. № 66

**«Дорожная карта»**  
по реализации регионального проекта,  
направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Сроки реализации	Отметка о выполнении
1.	Изучение нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу модернизации школьных систем образования	Мозляева В.Б., директор	По мере поступления	
2.	Участие в совещаниях регионального и муниципального уровней в рамках мероприятий по реализации регионального проекта	Мозляева В.Б., директор	По мере проведения	
3.	Формирование рабочей группы МАОУ гимназии № 92 по реализации регионального проекта	Мозляева В.Б., директор	До 05.03.2022	
4.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу создания Штаба родительского общественного контроля, а также информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, приобретению оборудования; сроках данных мероприятий; особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Мозляева В.Б., директор, Кушу Б.А., заместитель директора, Кумейко С.М., председатель управляющего совета гимназии, классные руководители 1-11 классов	Январь 2022	

5.	Планирование работы Штаба родительского общественного контроля МАОУ гимназии № 92 в рамках проведения мероприятий о реализации проекта.	Кушу Б.А., заместитель директора, штаб родительского общественного контроля МАОУ гимназии № 92	До 09.03.2022
6.	Размещение информации о проведении мероприятий в рамках регионального проекта на сайте МАОУ гимназии № 92	Мозляева В.Б., директор, Костенко Г.А., учитель	До 01.03.2022
7.	Изучение рекомендаций МОНИП КК по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Мозляева В.Б., директор	До 31.03.2022
8.	Составление плана мероприятий по проведению модернизации в рамках реализации проекта	Мозляева В.Б., директор, члены рабочей группы	Январь 2022
9.	Назначение ответственных за реализацию «дорожной карты»	Мозляева В.Б., директор	До 03.03.2022
10.	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Составление заявки	Мозляева В.Б., директор, Давиденко О.В., педагог-библиотекарь, председатель МО	До 25.02.2022
11.	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе. Заключение договоров.	Мозляева В.Б., директор, Давиденко О.В., педагог-библиотекарь, Тыжненко Н.Г., заместитель директора	До 1 сентября 2022 года
12.	Мероприятия по определению состояния школьной мебели в учебных кабинетах и наличия потребности в ее приобретении	Тыжненко Н.Г., заместитель директора	Январь-февраль
13.	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания. Составление перечня	Мозляева В.Б., директор, Коврига Е.В., заместитель директора, председатели МО	Январь-март
14.	Формирование инфраструктурных листов по закупкам средств обучения и воспитания	Тыжненко Н.Г., заместитель директора	До 15 апреля 2022
15.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью	Мозляева В.Б., директор,	До 1 мая 2022 г.

	оснащения МАОУ гимназии № 92 средствами обучения и воспитания	Тыжненко Н.Г., заместитель директора	
16.	Формирование пакета (направление запросов коммерческих предложений, анализ рынка, корректировка документации) конкурсной документации с целью проведения необходимых конкурсных процедур в части проведения капитального ремонта фасада МАОУ гимназии № 92 в рамках реализации мероприятий регионального проекта	Мозляева В.Б., директор, Тыжненко Н.Г., заместитель директора	Февраль-апрель
17.	Размещение конкурсной документации с целью проведения необходимых конкурсных процедур в части проведения капитального ремонта фасада МАОУ гимназии № 92 в рамках реализации мероприятий регионального проекта	Мозляева В.Б., директор, Тыжненко Н.Г., заместитель директора	Февраль-апрель 2022
18.	Заключение контрактов на проведение мероприятий по капитальному ремонту МАОУ гимназии № 92	Мозляева В.Б., директор	Май 2022
19.	Организация и проведение мероприятий с целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся, всех заинтересованных лиц о ходе реализации в МАОУ гимназии № 92 мероприятий в рамках капитального ремонта (размещение и информации на сайте школы, в родительских сообществах)	Мозляева В.Б., директор, Кушу Б.А., заместитель директора	До 05.03.2022
20.	Проведение мероприятий по обеспечению повышения квалификации педагогических работников: обучение педагогических работников по программам профессионального образования, прохождение курсов повышения квалификации	Коврига Е.В., заместитель директора	До 01.11.2022
21.	Составление плана повышения квалификации педагогических работников, внесение корректировок	Коврига Е.В., заместитель директора	До 01.05.2022
22.	Организация контроля за соблюдением условий организации образовательного процесса и проведения ОГЭ на базе образовательной организации в период подготовки к капитальному ремонту	Мозляева В.Б., директор, Кондратьева Е.А., заместитель директора	Май-июнь 2022
23.	Выполнение плана мероприятий по	Мозляева В.Б., директор,	В течение всего срока

	антитеррористической защищенности образовательной организации, в том числе в период подготовки и проведения капитального ремонта	Кушу Б.А., заместитель директора	проведения мероприятий по капитальному ремонту	
24.	Организация фото и видео фиксации этапов проведения капитального ремонта и размещению информации на официальном сайте гимназии № 92	Тыженко Н.Г., заместитель директора, Костенко Г.А., учитель	В течение проведения мероприятий по капитальному ремонту	
25.	Проведение комплекса мероприятий по подготовке ОО к началу нового 2022-2023 учебного года	Мозляева В.Б., директор, заместители директора, председатели МО, классные руководители, учителя-предметники	Июнь-август 2022	